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Resum de la Comissió d’Infraestructures de 15 
de març del 2023 

Barcelona, 20 de març de 2023.- 

El passat 15 de març es va reunir la Comissió d’Infraestructures entre el Departament 
d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A 
continuació us fem un resum dels punts tractats. 

Primer.- Actuacions planificades. 

- Sobre la CD de Mollerussa se’ns informa que s’està  redactant el projecte executiu. 
La finalització de les obres es “preveu” (i ho posem entre cometes) que siguin a finals 
del 2024.  

- De l’Edifici de Base s’està redactant el projecte executiu i les obres està previst 
finalitzar-les a finals de 2026. 

- El mes de setembre – octubre del 2023 es substituiran les càmeres de gravació per 
sistemes digitals a la RPMS, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona. També està 
preparat per fer RPMN, RPMB i part de SAUC. 

Segon.- Obres en curs. 

- Torredembarra:  s’està fent l’obra i tenen una previsió de finalització de març del 
2024. Ens comenten que han tingut problemes amb el nivell freàtic.  

- La Jonquera: està finalitzada l’obra i està preparada per iniciar la fase d’instal·lacions. 
- S’estan col·locant les 11 refredadores licitades, entre elles la d’Arenys i Mora d’Ebre 

que els cal uns treballs previs. 

Tercer.- Obres de millora energètica. 

Gràcies a les ajudes PIREP es col·locaran plaques fotovoltaiques amb diferents potències, 
lets, canvis de calderes per aerotèrmia i fusteries exteriors a ABP Lleida, ABP Manresa, 
Trànsit Girona, ABP Vilafranca, ABP La Seu d’Urgell i ABP Vendrell. 

Quart.- CD les Borges Blanques. 

S’està fent el sanejament per la col·locació dels mòduls al mes d’abril. Des de SAP-FEPOL 
manifestem enèrgicament el nostre malestar per les condicions sota les quals han de 
treballar les persones treballadores. 

Cinquè.- Dependències de Moià. 

S’està fent una ampliació en el mateix lloc que depèn de l’Ajuntament de Moià 

Sisè.- Nova instal·lació de la Seu d’Urgell. 

Davant de l’actual edifici de bombers al s’està preparant un edifici per ampliar les 
instal·lacions. 

Setè.- Estudi d’ampliació de capacitat dels centres de treball.  

Davant el creixement i augment de persones treballadores es demana com estan els estudis. 
Se’ns diu que s’està treballant i ja s’han fet algunes visites per comprovar-ho. Des de SAP-
FEPOL demanem que se’ns faciliti còpia de l’estudi un cop finalitzat. 
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Vuitè.- Magatzem de Nou Barris.  

Ja està finalitzat tot el procediment per a què entri en funcionament. S’han fet les compres 
d’eines, d’il·luminació, etc. que va requerir treball. Ara cal tornar a fer l’avaluació de riscos. 

Novè.- Punts de recarrega de vehicles elèctrics. 

Està previst que la Generalitat farà una compra important de vehicles elèctrics. Es preveu 
dotar de punts de càrrega tots els centres de treball. Els vehicles es carregarien amb una 
tarja similar a la de SOLRED. Ens deixen molt clar que NO es podran carregar els vehicles 
particulars. 

Desè.- Altres obres. 

- Es substituiran les portes d’accés per donar més seguretat de CD Pineda, CD Sant 
Adrià, ABP Mora d’Ebre i ABP Hospitalet. 

- S’estan fent millores del SAI a Martorell.  Tanques exteriors, a Cerdanyola, ARRO 
Girona i porta de Mataró. Ampliació de vestidors a Balaguer. 

- Es trauran els dipòsits de gasoil de Vielha, Puigcerdà i Solsona per substituir-ho per 
gas. 

- S’està fent la millora de les zona de recepció, taulells i portes de vidre de la ABP 
Martorell.  

- CD Salou, s’està preparant la col·locació de mòduls per les obres que s’han de fer al 
vestidor. La intenció és que els mòduls quedin definitius per encabir els efectius del 
pla d’estiu. 

- Climatització de les Corts: Es començarà per ACD i es farà l’edifici B, també es farà 
la de Nou Barris. 

- ABP de Gràcia s’ha habilitat la 4º planta per Agents Rurals      

Onzè.- Problemes en dependències. 

- ABP Martorell, hi ha 5 fancoils fets malbé que s’estan reparant. 
- Respecte el Centre Penitenciari de Brians s’ha contactat amb Justícia per fer les 

millores en climatització, il·luminació, neteja de les reixes de ventilació, etc.  
- Sobre el laboratori ABP Manresa s’ha fet la licitació del nou laboratori. Es preveu la 

finalització dels treball a finals del 2023. De moment, segons acordat amb Inspecció 
de Treball, la part analítica no es farà en el centre de treball fins que aquest reuneixi 
les condicions. 

- Sobre els recorreguts d’evacuació de les Corts segons ens diuen s’ha fet un control 
d’accés que no evita la sortida, només l’entrada. 

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta Comissió. En cas de requerir una 
major informació podeu posar-vos en contacte amb els delegats de prevenció de riscos i 
salut laboral del SAP-FEPOL. 

  SAP, TREBALLEM X  A TU! 


