

Reunió de la Subcomissió d'Infraestructures 28 de novembre del 2024

Des del SAP i des de l'SME us informem de les qüestions que van ser tractades en aquesta reunió.

Barcelona, 29 de novembre de 2024.-

Aquest dijous 28 de novembre es va reunir la subcomissió d'Infraestructures del cos de Mossos d'Esquadra, la qual depèn del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Interior.

Aquests van ser els punts que es van exposar:

- **Les Gavarres:** la nova comissaria serà compartida per la DGP i Agents Rurals. La intenció és que es porti a terme l'any 2025. Ens manifesten que informaran del procés i del temps.
- **L'Ametlla de Mar:** començaran als mesos de maig o juny els treballs de la millora de la climatització i finalitzaran al desembre.
- **Nou Barris:** estan treballant per fer l'adaptació dels vestidors. Tenen previst la finalització el setembre del 2025. Al Magatzem central de substàncies volen fer algun canvi per dotar de més seguretat a l'estructura (per a més informació d'aquests canvis consulta'ns i t'informarem). Ho faran durant l'any 2025.
- **Sant Martí:** la comissaria es traslladarà als nous mòduls al mes de gener del 2025. Les obres tindran una durada de 12 mesos i de l'edifici original només es manté l'estructura.
- **Cerdanyola del Vallès:** estan pendents de reunir-se amb l'ajuntament per resoldre el problema de la falta d'espai i de la realització de la tanca perimetral.
- **Gràcia:** es rehabilitarà la façana. No tenim data concreta.
- **Hospitalet de Llobregat:** es faran les obres pertinents durant el 2025.
- **Sant Feliu de Llobregat:** realitzaran a partir del 2025 l'ampliació i la distribució dels vestidors.
- **Edifici de l'aeroport:** a la Nau A, l'any 2025 es farà la construcció d'uns vestidors i, posteriorment, entre el 2025 i el 2027 es realitzarà la reforma de la resta d'espais que queden pendents.
- **Sala Barcelona:** ens informen que actualment no hi ha cap intenció de canviar la ubicació de l'esmentada Sala.
- **Lleida:** continua endavant pel 2025 la col·locació de mòduls que permetin l'ampliació dels vestidors. A la vegada, això ha de servir per descongestionar l'ABP i redistribuir espais de la comissaria.
- **Mollerussa:** l'edifici serà modular i això els hi permetrà ampliar o redistribuir els interiors segons les necessitats. Ens informen que tenen present l'increment d'efectius i asseguren que no serà un problema. L'adjudicació és al desembre.
- **UTCAP de Girona:** es va realitzar la Inspecció de treball el dia 5 de novembre. La unitat actualment està ubicada a la comissaria de Salt i la sala en qüestió té un ús esporàdic. El dia 12 de desembre es farà una Avaluació de Riscos. Estarem atents.

Altres reformes i inversions pendents

- **Ampliacions:** estan en procés d'ampliació els vestidors de les comissaries de **Sant Celoni, Banyoles i Vic**.
Una vegada més traslladem el greu problema de falta d'espai en moltes de les dependències d'arreu del territori.
- **Noves construccions:** ens informen que un futur volen construir els nous edificis de **Llança, Regió de Girona i Lleida**. El 2026 tindran els projectes i es prioritzaran segons necessitats.
- **Nous ascensors:** la comissaria de **Mataró** disposarà d'un nou ascensor en uns dos mesos. Els ascensors de les comissaries de **Martorell, les Corts i Gràcia** estaran l'any 2025.
Ens comuniquen que intentaran que també es faci el canvi de l'ascensor de **Ciutat Vella**.

Manca de seguretat a les portes de les comissaries de tot el territori:

Hem traslladat la preocupació referent a qüestions de seguretat de les portes d'accés i peixeres de les comissaries. Manifesten que estan dedicant una part important de la despesa econòmica en anar substituint-les.

També ens han informat que volen introduir en un futur, un sistema amb targeta per accedir a les comissaries.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

SAP-SME Junts, serem millors!

