

Reunió de la Subcomissió d'Infraestructures de 14 e març del 2024

Des del SAP i des de l'SME us fem un resum dels punts que van ser tractats en aquesta reunió.

Barcelona, 19 de març del 2024.-

El passat 14 de març es va reunir la Subcomissió d'Infraestructures del cos de mossos d'esquadra, la qual depèn del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Interior. A continuació us fem un resum dels punts que s'hi van tractar.

- **Nova seu de la Jonquera:** Està que entri en funcionament a principis d'estiu. Hi ha dues empreses que fan la part d'arquitectura i instal·lacions la qual cosa complica l'execució de les obres.
- **Comissaria de Torredembarra:** La previsió és finalitzar les obres durant el proper mes d'abril.
- **ABP Manresa:** El laboratori de Policia Científica està acabat i falta posar-lo en marxa. La porta de sortida d'emergència està en procés de reparació. L'OAC conjunta amb la PL de Manresa està pràcticament finalitzada i ja s'estan col·locant els mobles.
- **ABP Igualada:** SERSECO està estudiant com fer la millora de la tanca d'accés per donar seguretat a la rampa.
- **ABP Hospitalet:** SERSECO també està valorant la porta i control d'accés a l'edifici. La porta que es col·loca es amb vidres contra actes vandàlics tipus P5A. No són del tipus BR1S amb capacitat de repel·lir impactes de bala.
- **ASA:** Està tot finalitzat. Només falta ocupar les instal·lacions i depèn d'AENA. També es repararà la zona de recepció ciutadana on es troben tots els cossos policials.
- **ABP La Bisbal d'Empordà:** S'està fent el projecte per refer exteriorment l'escala interior.
- **CD Banyoles:** Es col·locaran mòduls per fer de vestidors. S'està estudiant l'ampliació de la comissaria de cara al 2025 si hi ha pressupost
- **OAC Portbou:** No s'ha resolt res, ni de la caldera, ni de l'espai ja que l'Ajuntament no disposa de partida econòmica per fer-ho.
- **ABP Olot:** La malla metàl·lica de tancament del perímetre està feta malbé i es repararà amb una licitació d'obra menor.
- **ABP Ciutat Vella:** L'ascensor no s'ha pogut licitar per la manca d'un enginyer a la regió.
- **ABP Gràcia:** Dels dos ascensors un no funciona i l'altre s'acaba de reparar. També s'han iniciat els treballs de la comissaria virtual a la 5ª planta.
- **Ed. Les Corts:** Respecte el concurs per renovar el sistema de climatització s'ha presentat un i no es pot executar de moment. A l'ACD, es farà una redistribució interior amb una durada d'uns 5 mesos (inici a l'abril). A l'edifici B s'ha acabat la instal·lació del sistema de refrigeració i calefacció i només cal posar-ho en marxa (està previst pel març).
- **ABP Cerdanyola:** No han rebut resposta de l'Ajuntament per tal de definir com fer la part exterior posterior.
- **CD Salou:** Es té previst el projecte de nous vestidors pel març. Es col·locarà un mòdul que farà de vestidor per dones i una vegada fetes les obres es passarà als homes. En quan a la Galeria de Tir, SERSECO està estudiant com millorar la instal·lació per dotar-la de més seguretat.



- **Espai Gavarres:** S'està buscant espai per fer una comissaria conjunta de Mossos i Agents Rurals i, si hi ha pressupost seria de cara al 2025.
- **ABP La Seu d'Urgell:** En quan a les dependències situades al Camí Reial s'està pendent de licitació. Es preveu una durada de 6 mesos.
- **ABP Sort:** Es preveu una ampliació de vestidors de cara al mes d'abril. També s'està preparant un projecte de redistribució interior de cara al 2025 en cas de disposar de pressupost.
- **ABP Lleida:** Es faran obres de millora a la recepció col·locant portes de seguretat. L'obra està prevista pel maig. Respecte a les obres del PIREP es desconeix encara si es faran per l'interior o per l'exterior. El projecte està pensat per l'interior però infraestructures no ho té clar i prefereix l'exterior. Respecte a la redistribució interior es preveu de cara al 2025 si es disposa de pressupost. Es té clar que Lleida necessita una solució general per totes les dependències.
- **ABP Pont de Suert:** S'ha fet reunió amb l'Ajuntament que ha acceptat un augment de volumetria. Ara cal fer el projecte amb les necessitats de la comissaria.
- **ABP Tàrraga:** Es planteja una ampliació de la comissaria de cara al 2025-2026
- **ABP Balaguer:** S'està preparant per fer l'ampliació de l'OAC i la sala de Brifing.
- **CD Les Borges Blanques:** S'està fent l'adequació del GAV.
- **CD Mollerussa:** El projecte executiu està fet. Es licitarà al juliol i es preveu els final d'obra de cara al 2026.
- **Espai destinat als Mossos del Parlament:** S'ha parlat amb infraestructures del Parlament per tal que dignifiquin l'espai.
- **RAM de càmeres:** Substitució per digital a RPMN, RPMS i RPB està executada al 63 % es té previst finalitzat al juny. En quan a les de la RP Tarragona i Terres de l'Ebre estan executades al 72 % i es finalitzarà al maig.
- **Il·luminacions perimetrals:** Girona, Central i Ponent estarà finalitzat al març.
- **Obres PIREP:** De les sis adaptacions n'estan licitades cinc. La de la Seu d'Urgell ha quedat sense cap oferta i per tant es contractarà per una altre via. A finals de maig es començaran a executar.
- **Refredadores:** Estan en marxa les de Roses, La Bisbal i Vic.
- **Substitució de calderes de gasoil:** S'han fet les de Solsona i Puigcerdà. Faltaria la de la Seu d'Urgell.
- **Ampliació vestidors:** Amb mòduls està prevista a Cerdanyola, Mollet, Banyoles i ART Girona.
- **Hangar unitat helicòpters:** Infraestructures no disposa d'informació. L'empresa adjudicatària del servei dels helicòpters és qui farà l'hangar.
- **Protecció vehicles ARRO:** S'està estudiant la possibilitat de fer marquesines, en llocs on hi ha espai i en les zones on hi ha les temperatures i radiació més extrema per protegir els vehicles.
- **Antenes de telefonia en edificis policials:** La Generalitat va signar un decret on afavoria la col·locació d'antenes en els edificis públics. Se'ns diu que es fan mesures d'electromagnetismes, es demana que se'ns facin arribar aquestes mesures.
- **Camp d'entrenament (Killer Hour) per al GEI:** Se'ns diu que des d'Infraestructures no han rebut cap petició per fer una nova instal·lació d'aquest tipus, que un cop la rebin ho estudiaran.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per a més informació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

SAP-SME Junts, serem millors!

SAP

www.sap-mossos.cat
sap@sap-mossos.cat
T. 933 426 810

SME

www.sme-mossos.cat
sme@sme-mossos.cat
T. 933 426 810